
FIS FIN FIS FIN

1 1,29% 100% R$ 869,36

2 2,95% 100% R$ 1.988,50

3 11,54% 100% R$ 7.781,40

4 2,65% 100% R$ 1.786,50

5 2,73% 100% R$ 1.842,00

6 0,98% 100% R$ 659,04

7 0,33% 100% R$ 220,98

8 0,87% 100% R$ 588,51

23,33% 15.736,29

9 43,79% 70% R$ 20.675,06 30% R$ 8.860,74

10 4,25% R$ 0,00 100% R$ 2.868,99

48,05% R$ 20.675,06 R$ 11.729,73

11 24,33% 70% R$ 11.486,10 30% R$ 4.922,61

12 4,29% 100% R$ 2.892,25

28,62% R$ 11.486,10 R$ 7.814,86

100,00% R$ 47.897,45 R$ 19.544,59

TOTAL R$ 32.404,79

TOTAL R$ 19.300,96

REFORMA CAMARA MUNICIPAL

REFORMA DE BANHEIROS (SEGUNDO PAVIMENTO)

CRONOGRAMA FÍSICO/ FINANCEIRO
MÊS 1 MÊS 2

%VALOR

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 869,36

DISCRIMINAÇÃOITEM

COBERTURAS R$ 1.988,50

REVESTIMENTO R$ 7.781,40

INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS R$ 1.786,50

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 1.842,00

PINTURA R$ 659,04

ESQUADRIAS R$ 220,98

LIMPEZA GERAL

LIMPEZA GERAL R$ 588,51

R$ 15.736,29

LIMPEZA GERAL R$ 2.868,99

 PINTURA INTERNA DA CAMARA MUNICIPAL PRIMEIRO PAVIMENTO 

PINTURA

TOTAL

TOTAL GERAL R$ 67.442,04

R$ 29.535,80

R$ 16.408,71

R$ 2.892,25

PINTURA INTERNA DA CAMARA MUNICIPAL SEGUNDO PAVIMENTO

PINTURA


